



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DETERMINAZIONE

Oggetto: PNRR - Missione M2, Componente C1, Investimento 1.1, Linea d'Intervento A - Codice progetto MTE11A n. 00004694 - CUP G85I21000030001 - CIG derivato B9F7935875. Intervento di "Potenziamento e adeguamento tecnico-funzionale di un CCR già esistente nel Comune di Partinico" - LIQUIDAZIONE SAL 01.

IL PRESIDENTE

nella persona del Dott. Natale Tubiolo, adotta la seguente determina.

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "PNRR"), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e il relativo sistema di governance e attuazione definito dalla normativa nazionale vigente;

Richiamata, nell'ambito del suddetto PNRR, la Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile" - Investimento 1.1 (di seguito "M2C1.I1.1"), che prevede la "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti" e le relative disposizioni per il finanziamento degli interventi;

Visto e richiamato il D.M. del MASE del 14 luglio 2023, n. 243, con il quale sono stati assegnati i contributi massimi erogabili in favore dei Soggetti Attuatori previsti dagli articoli 2 e 3 dell'Avviso M2C1.I1.1 (Linea di intervento A) e individuati dall'Allegato 3 del medesimo Decreto;

Dato atto, in particolare, che con il sopra richiamato D.M. del MASE n. 243 del 14 luglio 2023 è stato definitivamente riconosciuto a favore di questo EGATO (d'ora innanzi, per brevità, anche solo "Soggetto Attuatore" o "Stazione Appaltante") l'accesso alle risorse finanziarie PNRR per l'attuazione dei seguenti interventi:

1. Realizzazione di un nuovo CCR nel Comune d'Ambito di Capaci;
2. Potenziamento e adeguamento di un CCR nel Comune d'Ambito di Partinico;
3. Realizzazione di un nuovo CCR nel Comune d'Ambito di Terrasini;

Visto, in particolare, l'Atto d'Obbligo sottoscritto tra il MASE e questo Soggetto Attuatore in data 26 settembre 2023, relativamente al progetto di cui all'oggetto, identificato con prot. n. 5727 (CCR Partinico), in forza del quale questa Stazione Appaltante ha accettato termini, obblighi e condizioni connesse all'attuazione dei progetti finanziati



a valere sull'Investimento "M2C1 - 1.1" del PNRR, conformemente alle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" allegate alla Circolare MEF-RGS n. 21/2021;

Visto il D.L. 19/2026, convertito con modificazioni dalla Legge 50/2026, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR;

Visto il D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e, in particolare, l'Allegato II.14 in materia di contabilità dei lavori;

Viste le Linee Guida operative del MEF/MASE per la rendicontazione e il monitoraggio degli interventi PNRR;

Richiamato l'Accordo di Cooperazione Interistituzionale stipulato ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., nella qualità di Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) competente e di Soggetto Attuatore dell'intervento finanziato, e il Comune di Partinico, nella qualità di Soggetto Attuatore Esterno, in forza del quale la SRR ha delegato al Comune medesimo le funzioni di Stazione Appaltante qualificata, attribuendo allo stesso la gestione integrale della fase esecutiva e contrattuale dell'intervento, ferma restando la titolarità del finanziamento e dei correlati rapporti con l'Amministrazione centrale in capo alla medesima SRR;

Richiamato il contratto specifico d'appalto derivato dall'Accordo Quadro multi-operatore economico (CIG padre: B741DE5732) stipulato da Invitalia S.p.A., sottoscritto in data 23 gennaio 2026 tra la SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla FOX S.r.l., in qualità di mandataria, e dalla SOFIA COSTRUZIONI S.r.l., in qualità di mandante, avente ad oggetto la realizzazione dell'intervento denominato "Potenziamento e adeguamento tecnico-funzionale di un CCR già esistente nel Comune di Partinico", identificato dal Codice Progetto MTE11A_00004694 – CUP: G85I21000030001 – CIG derivato: B9F7935875, finanziato, in quota parte (98,214%), a valere sulle risorse del PNRR e, in quota parte (1,786%), sulle risorse ascrivibili a mezzi propri di bilancio giusto cofinanziamento di cui alla determinazione n. 001-85-DTP/2025 del 17/03/2025, per un importo contrattuale pari a € 378.993,59 oltre IVA;


Visto lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 01 emesso dal Direttore dei Lavori in data 11/06/2026, per l'importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri di sicurezza, di € 90.937,27 oltre IVA come per legge;

Visto il relativo Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 11/06/2026, pari a un importo, al netto delle ritenute di garanzia dello 0,50% dovute *ex lege*, di € 90.482,58, oltre IVA pari a € 9.874,19, per un totale complessivo pari a € 100.356,77;

Vista la fattura elettronica n. 95/E del 17/06/2026, emessa dall'impresa mandataria FOX S.r.l. (quota di esecuzione del 51%), dell'importo complessivo di € 51.181,95, di cui per imponibile € 46.146,12 e per IVA € 5.035,83 in regime di scissione dei pagamenti (*split payment*);

Vista la fattura elettronica n. 2/76 dell'11/06/2026, emessa dall'impresa mandante Sofia Costruzioni S.r.l. (quota di esecuzione del 49%), dell'importo complessivo di € 49.174,81, di cui per imponibile € 44.336,46 e per IVA € 4.838,35 in regime di scissione dei pagamenti (*split payment*);

Vista e richiamata la proposta di liquidazione avanzata dal RUP del Soggetto Attuatore esterno, acquisita al protocollo della SRR in data 02/07/2026 al n. 5323, unitamente alla documentazione prodromica alla liquidazione dello stato di avanzamento in trattazione, e preso altresì atto:



- che la documentazione giustificativa (fatture) riporta correttamente il codice CUP e il codice CIG associati all'intervento;
- che è stata verificata la descrizione dettagliata dell'adempimento delle condizioni imposte dal principio "Do No Significant Harm" (DNSH) nelle lavorazioni oggetto della presente liquidazione;
- che sono stati raccolti e verificati i dati relativi alla titolarità effettiva dell'appaltatore e inseriti nell'apposita sezione del sistema ReGiS;
- che è stato acquisito il DURC in corso di validità con esito regolare, sia con riguardo alla mandataria che alla mandante;
- che sono state effettuate tutte le altre verifiche di rito;

Considerato, per quanto di competenza di questo Soggetto Attuatore, che la spesa risulta coerente, pertinente e riferibile alle finalità dell'investimento PNRR e al progetto approvato;

Considerata l'entità della provvista attualmente disponibile sul conto corrente dedicato del Soggetto Attuatore, intestato all'intervento in oggetto;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci di cui al verbale di adunanza n. 6 del 29.11.2024, con la quale si è proceduto al rinnovo dell'organo amministrativo di vertice della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 29.11.2024, con la quale il neo-rinnovato organo ha provveduto alla designazione del Presidente, individuato nella persona del sottoscritto amministratore;

Vista la successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 16.12.2024, con la quale è stata conferita al sottoscritto Presidente apposita delega gestionale per l'esercizio dei poteri di ordinaria amministrazione, comprensiva delle correlate prerogative di spesa nei limiti del budget preventivamente approvato;

Ravvisata, in virtù della suddetta delega gestionale, la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

Accertato che il presente atto non contiene dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto alle finalità istituzionali perseguite, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

Accertato, altresì, che non sussistono, in capo allo scrivente e a tutto il personale intervenuto nel procedimento, situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, né ragioni di opportunità tali da imporre l'astensione dall'adozione del presente provvedimento;

Per tutti i presupposti di fatto e di diritto innanzi esposti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione,

DETERMINA:

1. **di dare atto** che quanto complessivamente esposto nella superiore parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di liquidare e pagare, l'importo totale di € 90.482,58** in favore di:
 - a) FOX S.r.l. (Partita IVA n. 03267800831), la somma imponibile di **€ 46.146,12** (n. 95/E del 17/06/2026);

- b) SOFIA COSTRUZIONI S.r.l. (Partita IVA n. 04713650820), la somma imponibile di € 44.336,46 (fattura n. 2/76 dell'11/06/2026)
3. **di procedere**, in favore dell'Erario, al versamento dell'IVA per un importo complessivo di € 9.874,19, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (regime di scissione dei pagamenti – *split payment*), corrispondente alla quota imponibile erogata con il presente atto, con applicazione delle distinte aliquote IVA vigenti rispetto alle prestazioni dedotte in fattura (lavori e forniture);
 4. **di imputare a valere sui fondi PNRR i seguenti importi:**
 - € 45.321,95 (di cui al precedente punto 2 a));
 - € 43.544,61 (di cui al precedente punto 2 b));
 - € 9.697,84 (a titolo IVA);
 5. **di imputare a valere sui fondi SRR i seguenti importi:**
 - € 824,17 (di cui al precedente punto 2 a));
 - € 791,85 (di cui al precedente punto 2 b));
 - € 176,35 (a titolo IVA).
 6. **di disporre** che il pagamento venga effettuato mediante bonifico sul conto corrente dedicato intestato agli operatori economici affidatari, ai sensi della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni (ss.mm.ii.), secondo le coordinate IBAN indicate in atti, con indicazione obbligatoria del CUP e del CIG dell'intervento e la dicitura: “*Spesa in quota parte finanziata dal PNRR – NextGenerationEU*”;
 7. **di imputare** le superiori transazioni finanziarie agli impegni di spesa già assunti e registrati con precedente determinazione presidenziale n. 59 del 16.02.2026, cui si rinvia;
 8. **di autorizzare e dare mandato** al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti al pagamento dello stato di avanzamento in trattazione e dei relativi oneri fiscali, previa verifica della regolarità fiscale delle imprese appaltatrici, utilizzando le risorse disponibili sul conto corrente dedicato all'intervento PNRR (Codice Progetto: MTE11A_00004694);
 9. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Servizio Economico-Finanziario e agli altri Settori della SRR coinvolti nell'attuazione dell'intervento, nonché al RUP del Comune di Partinico, per gli adempimenti di rispettiva competenza, ivi inclusi quelli relativi al monitoraggio e alla tracciabilità dei pagamenti sulle piattaforme ReGIS e ANAC;
 10. **di demandare** al Capo Servizio Affari Generali gli adempimenti propedeutici alla registrazione del presente provvedimento nel “*Registro delle Determinazioni Presidenziali*” e alla relativa notificazione ai soggetti indicati al punto precedente;
 11. **di demandare** altresì al medesimo Servizio ogni adempimento necessario all'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e della normativa PNRR vigente;
 12. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ed efficace a tutti gli effetti di legge e di regolamento.

Il Presidente

Dott. Natale Tubiolo

